


BOLETIM DE MEDIÇÃO												VALOR DO CONTRATO:			R\$ 597.000,00		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.												PRAZO DE EXECUÇÃO:			4 MESES		
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.												CONTRATO Nº:			271/2024/PMP		
TABELA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2024 - PERNAMBUCO NÃO DESONERADA												PROCESSO LICITATÓRIO:			052/2024/PMP		
EMPRESA: WS CONSTRUTORA LTDA.												CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:			001/2024/PMP		
PERÍODO DE MEDIÇÃO									BM Nº 05			Realizado			27/08/2024		
									02/03/2026			ACUMULADO			SALDO		
Item	Fonte	Cód	Descrição	Und	Quantidade	Preço Unitário s/BDI	Preço Unitário c/BDI	Preço do Item	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%
A			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.					R\$ 597.000,00									
1			LADEIRA DA VEIA BIDE					R\$ 66.341,26									
1.1	PRÓPRIO	PES 001	placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00		R\$ 335,11	R\$ 2.680,88		R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 2.680,88	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600,00		R\$ 1,23	R\$ 738,00		R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 738,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600,00		R\$ 87,10	R\$ 52.260,00		R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00		R\$ 48,91	R\$ 10.662,38		R\$ 0,00	0,00%	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2			LADEIRA DE VAL DE ZE PRETO					R\$ 72.743,04									
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	684,00		R\$ 1,23	R\$ 841,32		R\$ 0,00	0,00%	684,00	R\$ 841,32	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	684,00		R\$ 87,10	R\$ 59.576,40		R\$ 0,00	0,00%	684,00	R\$ 59.576,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	252,00		R\$ 48,91	R\$ 12.325,32		R\$ 0,00	0,00%	252,00	R\$ 12.325,32	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3			LADEIRA PERTO DO CAMPO					R\$ 31.976,92									
3.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	300,00		R\$ 1,23	R\$ 369,00		R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 369,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	300,00		R\$ 87,10	R\$ 26.130,00	228,00	R\$ 19.858,80	76,00%	300,00	R\$ 26.130,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112,00		R\$ 48,91	R\$ 5.477,92	46,00	R\$ 2.249,86	41,07%	112,00	R\$ 5.477,92	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4			LADEIRA DO GEU					R\$ 63.660,38									
4.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600,00		R\$ 1,23	R\$ 738,00	600,00	R\$ 738,00	100,00%	600,00	R\$ 738,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600,00		R\$ 87,10	R\$ 52.260,00	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%


 César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras
 Portaria nº 018/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO												VALOR DO CONTRATO:			R\$ 597.000,00		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.												PRAZO DE EXECUÇÃO:			4 MESES		
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.												CONTRATO Nº:			271/2024/PMP		
TABELA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2024 - PERNAMBUCO NÃO DESONERADA												PROCESSO LICITATÓRIO:			052/2024/PMP		
EMPRESA: WS CONSTRUTORA LTDA.												CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:			001/2024/PMP		
CNPJ:									DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:			27/08/2024					
BDI DIF 2:									MEDIÇÃO ACUMULADO:			R\$ 234.721,60					
VALOR DO BM:												R\$ 85.769,04					
PERÍODO DE MEDIÇÃO									BM Nº 05			Realizado					
29/01/2026									02/03/2026			ACUMULADO			SALDO		
À									02/03/2026								
Item	Fonte	Cód	Descrição	Und	Quantidade	Preço Unitário s/BDI	Preço Unitário c/BDI	Preço do Item	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00		R\$ 48,91	R\$ 10.662,38	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5			LADEIRA BREJINHO 01					R\$ 44.532,92									
5.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	420,00		R\$ 1,23	R\$ 516,60		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	420,00	R\$ 516,60	100,00%
5.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	420,00		R\$ 87,10	R\$ 36.582,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	420,00	R\$ 36.582,00	100,00%
5.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	152,00		R\$ 48,91	R\$ 7.434,32		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	152,00	R\$ 7.434,32	100,00%
6			LADEIRA REGIO LIDERANÇA 1 PARTE					R\$ 63.660,38									
6.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600,00		R\$ 1,23	R\$ 738,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 738,00	100,00%
6.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600,00		R\$ 87,10	R\$ 52.260,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%
6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00		R\$ 48,91	R\$ 10.662,38		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%
7			LADEIRA REGIO LIDERANÇA 2 PARTE					R\$ 63.660,38									
7.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600,00		R\$ 1,23	R\$ 738,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 738,00	100,00%
7.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600,00		R\$ 87,10	R\$ 52.260,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%
7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00		R\$ 48,91	R\$ 10.662,38		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%
8			LADEIRA REGIO LIDERANÇA 3 PARTE					R\$ 63.660,38									
8.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	600,00		R\$ 1,23	R\$ 738,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 738,00	100,00%


 César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

JUDIA BETHÂNIA BEZERRA
 Secretária de Desenvolvimento Urbano
 Portaria nº 018/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO													VALOR DO CONTRATO:			R\$ 597.000,00					
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.													PRAZO DE EXECUÇÃO:			4 MESES					
LOCAL: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.													CONTRATO Nº:			271/2024/PMP					
TABELA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 05/2024 - PERNAMBUCO NÃO DESONERADA													PROCESSO LICITATÓRIO:			052/2024/PMP					
EMPRESA: WS CONSTRUTORA LTDA.										BDI			20,09%			CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:			001/2024/PMP		
CNPJ:										BDI DIF 2:			DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:			27/08/2024					
PERÍODO DE MEDIÇÃO										29/01/2026			A			02/03/2026			R\$ 234.721,60		
																R\$ 85.769,04					
										BM Nº 05			Realizado								
										02/03/2026			ACUMULADO			SALDO					
Item	Fonte	Cód	Descrição	Und	Quantidade	Preço Unitário s/BDI	Preço Unitário c/BDI	Preço do Item	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%	Qtde	Preço Total	%				
8.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	600,00		R\$ 87,10	R\$ 52.260,00				0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 52.260,00	100,00%				
8.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,00		R\$ 48,91	R\$ 10.662,38		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	218,00	R\$ 10.662,38	100,00%				
9			LADEIRA DE JOÃO MOCÓ					R\$ 32.003,92													
9.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	300,00		R\$ 1,23	R\$ 396,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 396,00	100,00%				
9.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	300,00		R\$ 87,10	R\$ 26.130,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 26.130,00	100,00%				
9.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112,00		R\$ 48,91	R\$ 5.477,92		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	112,00	R\$ 5.477,92	100,00%				
10			RUA SEM PROJETADA					R\$ 94.756,92													
10.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	900,00		R\$ 1,23	R\$ 1.107,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	900,00	R\$ 1.107,00	100,00%				
10.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	900,00		R\$ 87,10	R\$ 78.390,00		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	900,00	R\$ 78.390,00	100,00%				
10.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	312,00		R\$ 48,91	R\$ 15.259,92		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	312,00	R\$ 15.259,92	100,00%				
TOTAL									R\$ 597.000,00	R\$ 85.769,04	14,37%	R\$ 234.721,60	39,32%	R\$ 362.278,40	60,68%						

CLÁUDIA BETHANIA BEZERRA CORREIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
 Portaria nº 018/2025

CESAR AUGUSTO PIMENTEL FREIRE CREA/PE N 182290.671-7
 FISCAL DE OBRA

César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7

WS CONSTRUTORA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA

Documento assinado digitalmente
 gov.br
 FABIO JUNIO DA SILVA CORREIA
 Data: 05/03/2026 14:46:06-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.								
LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.								
BOLETIM DE MEDIÇÃO 5									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD						
			taxa/kg/ repet.	comprim ento	largura	altura	área	volume	TOTAL
A	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.								
3	LADEIRA PERTO DO CAMPO								
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²							0,00
									0,00
									0,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²							228,00
	Execução de pavimento em paralelepíed			38,00	6,00				228,00
									0,00
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M							46,00
	Execução de meio fio			46,00					46,00
									0,00
4	LADEIRA DO GEU								
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²							600,00
	Regularização de pavimento			100,00	6,00				600,00
									0,00
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²							600,00
	Execução de pavimento em paralelepíed			100,00	6,00				600,00
									0,00
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M							218,00
	Execução de meio fio			218,00					218,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

César Augusto P. Freire
César Augusto P. Freire
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182290671-7



Documento assinado digitalmente
FABIO JUNIO DA SILVA CORREIA
 Data: 05/03/2026 14:53:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bethania Bezerra Correia
BETHANIA BEZERRA CORREIA
 Secretária de Desenvolvimento Urbano e Obras
 Portaria nº 018/2025



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 05 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS

Cesar Augusto P. Freire
Cesar Augusto P. Freire
Engenheiro Civil
CREA-PE: 182290671-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 05 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ACESSOS DE ALDEIAS INDÍGENAS E NO DISTRITO CACIMBÃO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



ALDEIAS INDÍGENAS



Documento assinado digitalmente
FABIO JUNIO DA SILVA CORREIA
Data: 05/03/2026 14:53:23-0900
verifique em <https://validar.it.gov.br>

César Augusto P. Freire
César Augusto P. Freire
Engenheiro Civil
CREA-PE: 182290671-7