
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE 2022

Nº / ANO CONCEDENTE REPASSE (R$) CONTRAPARTIDA (R$) CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL ANO DATA INÍCIO PRAZO
VALOR CONTRATADO 

(R$)

DATA CONCLUSÃO DA OBRA 

/ PARALIZAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR ADITADO 

ACUMULADO

NATUREZA DA 

DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)

TP/ Nº 073/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE

PESQUEIRA

FEM 26.542.585/0001-65 W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP 098/2017 22/12/2017 150 DIAS  R$           280.007,39  R$             45.963,76 4.4.90.51  R$            202.673,14  R$           202.673,14 PARALISADA

TP/ Nº 072/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA

REVITALIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA

PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE

FEM 24.854.223/0001-84 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA 097/2017 12/12/2018 120 DIAS  R$           143.981,26 4.4.90.51  R$            141.061,50  R$           141.061,50 PARALISADA

TP / Nº 083/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO

DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO

GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.)

FEM 24.854.223/0001-84 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA 038/2018 12/03/2018 150 DIAS  R$           158.763,82 4.4.90.51  R$            131.000,61  R$           131.000,61 PARALISADA

TP / Nº 036/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

FEM 27.262.936/0001-47 W.H.B. ENGENHARIA LTDA 152/2018 16/07/2018 150 DIAS  R$           317.288,22 4.4.90.51  R$            229.918,94  R$           229.918,94 PARALISADA

TP / Nº 044/2018

LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUAS

TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BAIRRO

CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS

DO FUNDÃO - TRECHO 1 E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

GRANÍTICOS DA AVENIDA Dr. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE -

BAIRRO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. 

FEM 24.854.223/0001-84 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA 173/2018 06/09/2018

LOTES I E II 

120 DIAS; 

LOTES III E IV 

60 DIAS

 R$           380.480,67 4.4.90.51  R$            344.329,26  R$           344.329,26 PARALISADA

TP / Nº 016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE.

03.954.069/0001-42 CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME 014/2019 16/12/2019 240 DIAS  R$        1.009.684,80 4.4.90.51  R$            336.595,69  R$           336.595,69 NÃO CONCLUÍDA

TP / Nº 033/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS

VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS

CONTEMPLADAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO

FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES

MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSÉ ROCHA; RUA FREI

VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO 

FERREIRA DA SILVA - CENTENÁRIO; RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO

I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO)

24.854.223/0001-84 CONSTRUTORA SANTOS E LIMA 032/2020 15/09/2020 6 MESES  R$           555.813,02  R$          129.158,02 4.4.90.51  R$            320.000,10  R$           320.000,10 PARALISADA

TP / Nº 034/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. (VIAS CONTEMPLADAS:

3ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA

NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 -

CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FREI

DAMIÃO - VILA ANÁPOLIS)

26.165.343/0001-08 IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME 033/2020 30/09/2020 120 DIAS  R$           195.242,94  R$             48.304,90 4.4.90.51  R$            228.931,16  R$           228.931,16 PARALISADA

TP / Nº 017/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA

EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS

LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM

TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES,

ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE

CHUVAS DEFORMAÇÕES DO SUBLEITO OU PELO DESGASTE NATURAL

DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVENÇÕES

CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E

URBANA DESTE MUNICÍPIO

37.482.838/0001-79 DLG CONSTRUTORA LTDA 069/2021 26/05/2021 12 MESES  R$           507.535,10 - -  R$          126.509,50  R$            209.398,24  R$           209.398,24  R$           209.398,24  R$           632.132,69 CONCLUÍDO

REAJUSTE (R$)

EXECUÇÃO
VALOR PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO

SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ISABELLY DE LIMA BESERRA - CPF: 114.903.124-71 - AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ADAILTON SUESLEY CINTRA DA SILVA TAUMATURGO - CPF: 092.188.394-38 - SECRETÁRIO DE 

INFRAESTRUTURA SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO - CPF: 061.014.264-08 - PREFEITO
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PE / Nº 018/2021

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, COMPOSTA POR EQUIPE COM VEÍCULOS 

TIPO CAMINHONETE EQUIPADACOM ESCADAEXTENSÍVEL DE 8M, A 

SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS 

DESTE MUNICÍPIO

22.643.304/0001-00 SMART TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA 105/2021  R$           454.987,08  R$              45.619,74  R$           151.662,36  R$           197.282,10  R$           197.282,10 ANDAMENTO

CP / Nº 037/2021 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO 14.826.703/0001-88
ULTRA SERV TERCEIRIZAÇÕES EM SERVIÇOS E MÃO DE 

OBRAS EIRELI
167/2021 16/09/2021 12 MESES  R$        3.412.630,56  R$                             -    R$           494.498,46  R$           494.498,46  R$           494.498,46 ANDAMENTO

PREGÃO 

ELETRÔNICO 

048/2021

MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS E DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA, RURAL E DISTRITOS DE 

PESQUEIRA

2022
MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 07.409.413/0001-73 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA - EPP jan/22 12/01/2022 31/12/2022 747.500,00R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 494.149,46R$             205.621,41R$            494.149,46R$            494.149,46R$           ANDAMENTO

PL: 02/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS 

RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

2022 GOVERNO FEDERAL 1.000.000,00R$        847.811,30R$             38.217.008/0001-87 MGA CONSTRUTORA LTDA mar/22 03/03/2022 31/12/2022 1.847.811,30R$        - - -R$                         -R$               4.4.90.51 1.507.743,00R$         358.480,20R$            1.507.743,00R$        1.507.743,00R$        ANDAMENTO

PL:01/2022
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - DECRETO EMERGENCIAL
2022

MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 37.482.838/0001-79 DLG CONSTRUTORA LTDA mar/22 15/02/2022 15/05/2022 309.588,27R$            09/05/2022 - -R$                         -R$               4.4.90.51 308.418,75R$             308.418,75R$            308.418,75R$            308.418,75R$           CONCLUÍDO

PL:17/2021
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA 
2021

MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 37.482.838/0001-79 DLG CONSTRUTORA LTDA mai/21 26/05/2021 26/05/2022 507.535,10R$            14/03/2022 - 126.509,50R$           -R$               4.4.90.51 209.398,24R$             209.398,24R$            209.398,24R$            209.398,24R$           CONCLUÍDO

PL:30/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA.

2022
MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 37.482.838/0001-79 DLG CONSTRUTORA LTDA jul/22 20/07/2022 20/07/2023 680.419,80R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 183.515,99R$             183.515,99R$            183.515,99R$            183.515,99R$           ANDAMENTO

DISPENSA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CANTEIRO NA 

AVENIDA ANTÔNIO ROSA DA SILVA, EUCALIPTO, PESQUEIRA - PE

2022
MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 44.602.827/0001-40 RICARDO MANOEL FERNANDES DA SILVA ago/22 11/08/2022 11/11/2022 32.469,91R$              - - -R$                         -R$               4.4.90.51 32.469,91R$               32.469,91R$              32.469,91R$              32.469,91R$              CONCLUÍDO

PL:31/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA  PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS NO DISTRITO DE CIMBRES - MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

2022
SEDUH - GOVERNO DO 

ESTADO Nº 048/2022
857.609,56R$            45.137,35R$               38.207.008/0001-87 MGA CONSTRUTORA LTDA jul/22 18/07/2022 18/01/2023 900.918,14R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 469.783,81R$             249.484,47R$            469.783,81R$            469.783,81R$           ANADAMENTO

PL:45/2022

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA 

PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11); RUA PROJETADA 

PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, 

MARGEM DO CANAL; BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA 

SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 02; RUA PAULO 

GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO 

EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

2022 FEM 0 0 38.207.008/0001-87 MGA CONSTRUTORA LTDA set/22 12/09/2022 12/09/2023 1.480.323,93R$        - - -R$                         -R$               4.4.90.51 245.201,40R$             245.201,40R$            245.201,40R$            245.201,40R$           ANDAMENTO

PL:32/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

GRANÍTICOS NO DISTRITO DE MIMOSOS E FREXEIRA VELHA - 

MUNICÍPIO DE PESQUEIRA

2022
SEDUH - GOVERNO DO 

ESTADO Nº 053/2022
632.000,00R$            275.562,30R$             37.482.838/0001-79 DLG CONSTRUTORA LTDA jul/22 18/07/2022 18/01/2023 904.947,25R$            - - 133.385,89R$           -R$               4.4.90.51 716.250,23R$             278.419,69R$            716.250,23R$            716.250,23R$           ANADAMENTO

PL:047/2022

Contratação de empresa de engenharia para realizar os SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO DISTRITO 

MUTUCA – MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE
2022

MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 29.505.771/0001-12 CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI out/22 14/10/2022 14/10/2023 769.367,93R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 39.772,50R$               39.772,50R$              39.772,50R$              39.772,50R$              ANADAMENTO

PL:26/2022

Contratação de empresa ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS EM ALVENARIA NA ZONA 

RURAL - VILA DE SALOBRO - PESQUEIRA - PE
2022

MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 14.422.513/0001-68 LS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ago/22 12/08/2022 12/08/2023 574.139,03R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 -R$                           -R$                          -R$                          -R$                          A INICIAR

PL:27/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DA SEDE DO 

MUNICÍPIO
2022

SEDUH - GOVERNO DO 

ESTADO Nº 042/2022
1.984.890,56R$        104.467,92R$             00.758.756/0001-02 CONTRUTORA ANCAR LTDA jun/22 29/06/2022 29/12/2022 1.997.188,57R$        - - -R$                         -R$               4.4.90.51 1.085.526,09R$         290.991,71R$            1.085.526,09R$        1.085.526,09R$        ANDAMENTO

PL:048/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR 

SERVIÇOS DE REFORMA DO TALHO MUNICIPAL DE 1924, DE 

CONSTRUÇÃO DE BOX’S DO CAMELÓDROMO E DAS INSTALAÇÕES DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMELÓDROMO EM PESQUEIRA – PE.

2022
MUNICÍPIO DE 

PESQUEIRA
0 0 37.533.476/0001-06 GONÇALVES & MIRANDA ENGENHARIA LTDA out/22 21/10/2022 21/02/2023 623.100,00R$            - - -R$                         -R$               4.4.90.51 ANDAMENTO
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